
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 6. ESTRUCTURAS 
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6. Control de calidad (Empresa Constructora y Asistencia Técnica) 
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6.1. Control de calidad (Empresa Constructora) 
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6.1.2. Estructuras prefabricadas (expediente de fabricación) 
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
101 -0,010 -0,035 APTO

102 -0,014 -0,058 APTO

103 0,009 -0,049 APTO

104 0,025 -0,076 APTO

105 -0,028 0,018 APTO

106 -0,057 0,017 APTO

107 0,025 -0,087 APTO

108 -0,019 -0,084 APTO

109 -0,020 0,027 APTO

110 -0,060 0,020 APTO

111 0,014 -0,087 APTO

112 -0,010 -0,086 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. 
Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 01-09-05

CONTROL ENSAYOS: C

PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)copcisa

Replanteo de pilotes en Planta

Estribo número 1, pilote 4. Punto tomado en el centro del pilote

Descripción
Estribo número 1, pilote 1. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 1, pilote 2. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 1, pilote 3. Punto tomado en el centro del pilote

Encepado de pila 1, pilote número 1. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 1, pilote número 2. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 1, pilote número 3. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 1, pilote número 4. Punto tomado en el centro del pilote

Encepado de pila 2, pilote número 1. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 2, pilote número 2. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 2, pilote número 3. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 2, pilote número 4. Punto tomado en el centro del pilote

IVa Constructora Controls Geomètrics

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
113 -0,014 -0,035 APTO
114 0,058 -0,012 APTO
115 0,018 -0,077 APTO
116 0,029 0,018 APTO

117 0,008 0,005 APTO
118 0,017 -0,007 APTO
119 0,005 -0,002 APTO
120 0,037 -0,044 APTO

121 -0,013 -0,031 APTO
122 0,025 -0,027 APTO
123 -0,030 -0,058 APTO
124 -0,021 -0,014 APTO
125 -0,007 0,009 APTO
126 -0,008 -0,021 APTO
127 -0,057 0,000 APTO
128 -0,001 -0,024 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 01-09-05

Estribo número 2, pilote 4. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 5. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 6. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 37 Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 8. Punto tomado en el centro del pilote

Estribo número 2, pilote 1. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 2. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 3. Punto tomado en el centro del pilote

Encepado de pila 4, pilote número 3. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 4, pilote número 4. Punto tomado en el centro del pilote

Encepado de pila 4, pilote número 1. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 4, pilote número 2. Punto tomado en el centro del pilote

CONTROL ENSAYOS: C

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Replanteo de pilotes en Planta

Descripción
Encepado de pila 3, pilote número 1. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 3 pilote número 2. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 3, pilote número 3. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 3, pilote número 4. Punto tomado en el centro del pilote
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
129 -0,029 -0,009 APTO
130 -0,041 -0,026 APTO
131 0,018 -0,042 APTO
132 -0,001 -0,034 APTO

133 0,150 -0,033 APTO
134 -0,034 -0,025 APTO
135 -0,057 0,007 APTO
136 -0,098 -0,116 APTO

137 0,226 -0,118 APTO
138 -0,057 -0,031 APTO
139 0,081 -0,041 APTO
140 -0,054 0,100 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 18-09-05

Encepado de pila 2, pilote número 1. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 2, pilote número 2. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 2, pilote número 3. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 2, pilote número 4. Punto tomado en el centro del pilote

Encepado de pila 1, pilote número 3. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 1, pilote número 4. Punto tomado en el centro del pilote

Encepado de pila 1, pilote número 1. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 1, pilote número 2. Punto tomado en el centro del pilote

CONTROL ENSAYOS: C

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Situación de pilotes en Planta ejecutados

Descripción
Estribo número 1, pilote 1. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 1, pilote 2. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 1, pilote 3. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 1, pilote 4. Punto tomado en el centro del pilote

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
141 0,005 -0,037 APTO
142 0,079 -0,014 APTO
143 -0,025 -0,001 APTO
144 0,109 0,005 APTO

145 0,007 -0,074 APTO
146 0,074 -0,090 APTO
147 -0,017 0,080 APTO
148 0,112 -0,114 APTO

149 -0,067 -0,014 APTO
150 0,058 -0,105 APTO
151 -0,047 -0,002 APTO
152 -0,024 -0,014 APTO
153 -0,040 0,017 APTO
154 -0,042 0,027 APTO
155 -0,009 0,064 APTO
156 0,057 -0,082 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 25-10-05

Estribo número 2, pilote 4. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 5. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 6. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 37 Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 8. Punto tomado en el centro del pilote

Estribo número 2, pilote 1. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 2. Punto tomado en el centro del pilote
Estribo número 2, pilote 3. Punto tomado en el centro del pilote

Encepado de pila 4, pilote número 3. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 4, pilote número 4. Punto tomado en el centro del pilote

Encepado de pila 4, pilote número 1. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 4, pilote número 2. Punto tomado en el centro del pilote

CONTROL ENSAYOS: C

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Replanteo de pilotes en Planta

Descripción
Encepado de pila 3, pilote número 1. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 3 pilote número 2. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 3, pilote número 3. Punto tomado en el centro del pilote
Encepado de pila 3, pilote número 4. Punto tomado en el centro del pilote
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
157 48,200 48,167 -0,033 APTO
158 48,200 48,145 -0,055 APTO
159 48,200 48,142 -0,058 APTO
160 48,200 48,138 -0,062 APTO
161 48,200 48,120 -0,080 APTO
162 48,200 48,152 -0,048 APTO
163 48,200 48,157 -0,043 APTO
164 48,200 48,128 -0,072 APTO
165 48,200 48,175 -0,025 APTO
166 48,200 48,178 -0,022 APTO
167 48,200 48,165 -0,035 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 17-09-05

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota del hormigón de limpieza

Descripción
Punto de relleno. Estribo 1
Punto de relleno. Estribo 1
Punto de relleno. Estribo 1
Punto de relleno. Estribo 1
Punto de relleno. Estribo 1
Punto de relleno. Estribo 1
Punto de relleno. Estribo 1
Punto de relleno. Estribo 1
Punto de relleno. Estribo 1
Punto de relleno. Estribo 1
Punto de relleno. Estribo 1

CONTROL ENSAYOS: C

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
168 40,951 40,952 0,001 APTO
169 40,951 40,970 0,019 APTO
170 40,951 40,938 -0,013 APTO
171 40,951 70,943 29,992 APTO
172 40,951 40,908 -0,043 APTO
173 40,951 40,972 0,021 APTO
174 40,951 40,992 0,041 APTO
175 40,951 40,915 -0,036 APTO
176 40,951 40,937 -0,014 APTO
177 40,951 40,922 -0,029 APTO
178 40,951 40,931 -0,020 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 08-11-05

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota del hormigón de limpieza

Descripción
Punto de relleno. Pila1
Punto de relleno. Pila1
Punto de relleno. Pila1
Punto de relleno. Pila1
Punto de relleno. Pila1
Punto de relleno. Pila1
Punto de relleno. Pila1
Punto de relleno. Pila1
Punto de relleno. Pila1
Punto de relleno. Pila1
Punto de relleno. Pila1

CONTROL ENSAYOS: C
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
168 40,472 40,481 0,009 APTO
169 40,472 40,465 -0,007 APTO
170 40,472 40,458 -0,014 APTO
171 40,472 40,437 -0,035 APTO
172 40,472 40,465 -0,007 APTO
173 40,472 40,481 0,009 APTO
174 40,472 40,483 0,011 APTO
175 40,472 40,466 -0,006 APTO
176 40,472 40,471 -0,001 APTO
177 40,472 40,472 0,000 APTO
178 40,472 40,481 0,009 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA :26-11-05

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota del hormigón de limpieza

Descripción
Punto de relleno. Pila3
Punto de relleno. Pila3
Punto de relleno. Pila3
Punto de relleno. Pila3
Punto de relleno. Pila3
Punto de relleno. Pila3
Punto de relleno. Pila3
Punto de relleno. Pila3
Punto de relleno. Pila3
Punto de relleno. Pila3
Punto de relleno. Pila3

CONTROL ENSAYOS: C

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
100 50,800 50,764 -0,036 APTO
101 50,800 50,750 -0,050 APTO
102 50,800 50,769 -0,031 APTO
103 50,800 50,795 -0,005 APTO

104 50,800 50,775 -0,025 APTO
105 50,800 50,775 -0,025 APTO
106 50,800 50,772 -0,028 APTO
107 50,800 50,780 -0,020 APTO
108 50,800 50,789 -0,011 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 04-10-05

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota superior de la armadura de encepado

Descripción
Encepado del estribo 1. Esquina noroeste
Encepado del estribo 1. Esquina noreste
Encepado del estribo 1. Esquina suroeste
Encepado del estribo 1. Esquina sureste

Encepado del estribo 1. Punto intermedio
Encepado del estribo 1. Punto intermedio
Encepado del estribo 1. Punto intermedio
Encepado del estribo 1. Punto intermedio
Encepado del estribo 1. Punto intermedio

CONTROL ENSAYOS: C
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
109 43,702 43,691 -0,011 APTO
110 43,702 43,698 -0,004 APTO
111 43,702 43,701 -0,001 APTO
112 43,702 43,703 0,001 APTO

113 43,702 43,697 -0,005 APTO
114 43,702 43,685 -0,017 APTO
115 43,702 43,682 -0,020 APTO
116 43,702 43,689 -0,013 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 01-12-05

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota superior de la armadura de encepado

Descripción
Encepado de la pila 3. Esquina noroeste
Encepado de la pila 3. Esquina noreste
Encepado de la pila 3. Esquina suroeste
Encepado de la pila 3. Esquina sureste

Encepado de la pila 3. Punto intermedio
Encepado de la pila 3. Punto intermedio
Encepado de la pila 3. Punto intermedio
Encepado de la pila 3. Punto intermedio

CONTROL ENSAYOS: C

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
117 47,927 47,922 -0,005 APTO
118 47,927 47,925 -0,002 APTO
119 47,927 47,918 -0,009 APTO
120 47,927 47,931 0,004 APTO

121 47,927 47,936 0,009 APTO
122 47,927 47,948 0,021 APTO
123 47,927 47,935 0,008 APTO
124 47,927 47,931 0,004 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 30-10-05

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota superior de la armadura de encepado

Descripción
Encepado de la pila 4. Esquina noroeste
Encepado de la pila 4. Esquina noreste
Encepado de la pila 4. Esquina suroeste
Encepado de la pila 4. Esquina sureste

Encepado de la pila 4. Punto intermedio
Encepado de la pila 4 Punto intermedio
Encepado de la pila 4. Punto intermedio
Encepado de la pila 4. Punto intermedio

CONTROL ENSAYOS: C
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
125 52,230 52,238 0,008 APTO
126 52,230 52,241 0,011 APTO
127 52,230 52,239 0,009 APTO
128 52,230 52,225 -0,005 APTO

1269 52,230 52,247 0,017 APTO
130 52,230 52,236 0,006 APTO
131 52,230 52,234 0,004 APTO
132 52,230 52,225 -0,005 APTO
133 52,230 52,231 0,001 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 10-12-05

CONTROL ENSAYOS: C

Encepado del estribo 2. Punto intermedio
Encepado del estribo 2. Punto intermedio
Encepado del estribo 2. Punto intermedio

Encepado del estribo 2. Punto intermedio
Encepado del estribo 2. Punto intermedio

Encepado del estribo 2. Esquina noroeste
Encepado del estribo 2. Esquina noreste
Encepado del estribo 2. Esquina suroeste
Encepado del estribo 2. Esquina sureste

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota superior de la armadura de encepado

Descripción

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
100 -0,018 -0,007 APTO
101 -0,007 0,018 APTO
102 -0,009 0,002 APTO
103 -0,010 0,001 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 27-10-05

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Posicionamiento del encepado en planta

Descripción
Encepado de la pila 4. Esquina noroeste
Encepado de la pila 4. Esquina noreste
Encepado de la pila 4. Esquina suroeste
Encepado de la pila 4. Esquina sureste

CONTROL ENSAYOS: C
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
100 57,389 57,391 0,002 APTO
101 57,389 57,389 0,000 APTO
102 57,389 57,388 -0,001 APTO
103 57,389 57,387 -0,002 APTO
104 57,389 57,631 - APTO
105 57,389 57,634 - APTO

106 57,389 57,386 -0,003 APTO
107 57,389 57,384 -0,005 APTO
108 Estribo 1. Apoyo POT derecha 57,389 57,390 0,001 APTO
109 Estribo 1. Apoyo POT derecha 57,389 57,386 -0,003 APTO
110 57,389 57,532 - APTO
111 Estribo 1. Apoyo POT derecha. Pernos 57,389 57,549 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 14-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota de POTS

Descripción
Estribo 1. Apoyo POT izquierda. Eje
Estribo 1. Apoyo POT izquierda
Estribo 1. Apoyo POT izquierda
Estribo 1. Apoyo POT izquierda
Estribo 1. Apoyo POT izquierda. Pernos
Estribo 1. Apoyo POT izquierda. Pernos

Estribo 1. Apoyo POT derecha. Eje
Estribo 1. Apoyo POT derecha

Estribo 1. Apoyo POT derecha. Pernos

CONTROL ENSAYOS: C

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
112 -0,005 -0,006 APTO
113 -0,009 -0,005 APTO
114 -0,010 -0,005 APTO
115 -0,011 -0,006 APTO
116 -0,009 - APTO
117 -0,008 - APTO

118 -0,010 -0,001 APTO
119 -0,040 0,001 APTO
120 0,014 -0,002 APTO
121 -0,045 -0,003 APTO
122 -0,010 - APTO
123 -0,014 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 14-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Posicionamiento de POTS en planta

Descripción
Estribo 1. Apoyo POT izquierda. Eje
Estribo 1. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,047)
Estribo 1. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,047)
Estribo 1. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,047)
Estribo 1. Apoyo POT izquierda. Pernos
Estribo 1. Apoyo POT izquierda. Pernos

Estribo 1. Apoyo POT derecha. Eje
Estribo 1. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,047)

Estribo 1. Apoyo POT derecha. Pernos

Estribo 1. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,047)

Estribo 1. Apoyo POT derecha. Pernos

Estribo 1. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,047)

CONTROL ENSAYOS: C
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
124 56,431 56,432 0,001 APTO
125 56,431 56,430 -0,001 APTO
126 56,431 56,432 0,001 APTO
127 56,431 56,428 -0,003 APTO
128 56,431 56,731 - APTO
129 56,431 56,729 - APTO

130 56,431 56,433 0,002 APTO
131 56,431 56,433 0,002 APTO
132 56,431 56,435 0,004 APTO
133 56,431 56,434 0,003 APTO
134 56,431 56,680 - APTO
135 56,431 56,680 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 12-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota de POTS

Descripción
Pila 1. Apoyo POT izquierda. Eje
Pila 1. Apoyo POT izquierda. 
Pila 1. Apoyo POT izquierda. 
Pila 1. Apoyo POT izquierda. 
Pila 1. Apoyo POT izquierda. Pernos
Pila 1. Apoyo POT izquierda. Pernos

Pila 1. Apoyo POT derecha. Eje
Pila 1. Apoyo POT derecha
Pila 1. Apoyo POT derecha. 
Pila 1. Apoyo POT derecha
Pila 1. Apoyo POT derecha. Pernos
Pila 1. Apoyo POT derecha.Pernos

CONTROL ENSAYOS: C

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
136 -0,011 -0,003 APTO
137 -0,012 -0,001 APTO
138 -0,017 -0,001 APTO
139 -0,010 -0,005 APTO
140 -0,004 - APTO
141 -0,012 - APTO

142 -0,014 -0,004 APTO
143 -0,021 -0,004 APTO
144 -0,012 -0,005 APTO
145 -0,010 -0,002 APTO
146 -0,010 - APTO
147 -0,011 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 12-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Posicionamiento de POTS en planta

Descripción
Pila 1. Apoyo POT izquierda. Eje
Pila 1. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,042)
Pila 1. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,042)
Pila 1. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,042)

Pila 1. Apoyo POT derecha. Eje
Pila 1. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,042)

Pila 1. Apoyo POT izquierda. Pernos
Pila 1. Apoyo POT izquierda. Pernos

Pila 1. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,042)

Pila 1. Apoyo POT derecha. Pernos
Pila 1. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,042)

CONTROL ENSAYOS: C

Pila 1. Apoyo POT derecha. Pernos
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
148 56,216 56,216 0,000 APTO
149 56,216 56,217 0,001 APTO
150 56,216 56,216 0,000 APTO
151 56,216 56,215 -0,001 APTO
152 56,216 56,515 - APTO
153 56,216 56,516 - APTO

154 56,216 560213,000 560156,784 APTO
155 56,216 56,212 -0,004 APTO
156 56,216 56,214 -0,002 APTO
157 56,216 56,214 -0,002 APTO
158 56,216 56,458 - APTO
159 56,216 45,459 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 13-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota de POTS

Descripción
Pila 2. Apoyo POT izquierda. Eje
Pila 2. Apoyo POT izquierda. 
Pila 2. Apoyo POT izquierda. 
Pila 2. Apoyo POT izquierda. 
Pila 2. Apoyo POT izquierda. Pernos
Pila 2. Apoyo POT izquierda. Pernos

Pila 2. Apoyo POT derecha. Eje
Pila 2. Apoyo POT derecha
Pila 2. Apoyo POT derecha
Pila 2. Apoyo POT derecha
Pila 2. Apoyo POT derecha. Pernos
Pila 2. Apoyo POT derecha.Pernos

CONTROL ENSAYOS: C

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
160 -0,015 0,012 APTO
161 -0,015 0,010 APTO
162 -0,013 0,010 APTO
163 -0,012 0,013 APTO
164 -0,013 - APTO
165 -0,012 - APTO

166 -0,010 0,005 APTO
167 -0,010 0,006 APTO
168 -0,009 0,009 APTO
169 -0,010 0,001 APTO
170 -0,010 - APTO
171 -0,011 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 12-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Posicionamiento de POTS en planta

Descripción
Pila 2. Apoyo POT izquierda. Eje
Pila 2. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,042)
Pila 2. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,042)
Pila 2. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,042)
Pila 2. Apoyo POT izquierda. Pernos
Pila 2. Apoyo POT izquierda. Pernos

Pila 2. Apoyo POT derecha. Eje
Pila 2. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,042)
Pila 2. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,042)
Pila 2. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,042)
Pila 2. Apoyo POT derecha. Pernos
Pila 2. Apoyo POT derecha. Pernos

CONTROL ENSAYOS: C
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
172 55,992 56,000 0,008 APTO
173 55,992 56,001 0,009 APTO
174 55,992 56,002 0,010 APTO
175 55,992 56,001 0,009 APTO
176 55,992 56,300 - APTO
177 55,992 56,301 - APTO

178 55,992 55,999 0,007 APTO
179 55,992 55,994 0,002 APTO
1780 55,992 55,994 0,002 APTO
181 55,992 55,999 0,007 APTO
182 55,992 56,241 - APTO
183 55,992 56,245 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 13-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota de POTS

Descripción
Pila 3. Apoyo POT izquierda. Eje
Pila 3. Apoyo POT izquierda. 
Pila 3. Apoyo POT izquierda. 
Pila 3. Apoyo POT izquierda. 
Pila 3. Apoyo POT izquierda. Pernos
Pila 3. Apoyo POT izquierda. Pernos

Pila 3. Apoyo POT derecha. Eje
Pila 3. Apoyo POT derecha
Pila 3. Apoyo POT derecha
Pila 3. Apoyo POT derecha
Pila 3. Apoyo POT derecha. Pernos
Pila 3. Apoyo POT derecha.Pernos

CONTROL ENSAYOS: C

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
184 -0,010 0,005 APTO
185 -0,012 0,005 APTO
186 -0,009 0,006 APTO
187 -0,008 0,011 APTO
188 -0,008 - APTO
189 -0,009 - APTO

190 -0,007 0,001 APTO
191 -0,005 0,008 APTO
192 -0,005 0,001 APTO
193 -0,008 0,002 APTO
194 -0,004 - APTO
195 -0,009 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 12-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Posicionamiento de POTS en planta

Descripción
Pila 3. Apoyo POT izquierda. Eje
Pila 3. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,019)
Pila 3. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,019)
Pila 3. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,019)
Pila 3. Apoyo POT izquierda. Pernos
Pila 3. Apoyo POT izquierda. Pernos

Pila 3. Apoyo POT derecha. Eje
Pila 3. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,019)
Pila 3. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,019)
Pila 3. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,019)
Pila 3. Apoyo POT derecha. Pernos
Pila 3. Apoyo POT derecha. Pernos

CONTROL ENSAYOS: C
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
196 55,757 55,757 0,000 APTO
197 55,757 55,756 -0,001 APTO
198 55,757 55,755 -0,002 APTO
199 55,757 55,755 -0,002 APTO
200 55,757 56,058 - APTO
201 55,757 56,060 - APTO

202 55,757 55,754 -0,003 APTO
203 55,757 55,758 0,001 APTO
204 55,757 55,756 -0,001 APTO
205 55,757 55,756 -0,001 APTO
206 55,757 56,005 - APTO
207 55,757 56,005 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA :08-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota de POTS

Descripción
Pila 4. Apoyo POT izquierda. Eje
Pila 4. Apoyo POT izquierda. 
Pila 4. Apoyo POT izquierda. 
Pila 4. Apoyo POT izquierda. 
Pila 4. Apoyo POT izquierda. Pernos
Pila 4. Apoyo POT izquierda. Pernos

Pila 4. Apoyo POT derecha. Eje
Pila 4. Apoyo POT derecha
Pila 4. Apoyo POT derecha
Pila 4. Apoyo POT derecha
Pila 4. Apoyo POT derecha. Pernos
Pila 4. Apoyo POT derecha.Pernos

CONTROL ENSAYOS: C

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
208 -0,021 0,000 APTO
209 -0,018 -0,001 APTO
210 -0,018 -0,001 APTO
211 -0,019 -0,002 APTO
212 -0,023 - APTO
213 -0,024 - APTO

214 -0,017 -0,006 APTO
215 -0,015 -0,003 APTO
216 -0,012 -0,006 APTO
217 -0,017 -0,004 APTO
218 -0,020 - APTO
219 -0,015 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 08-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Posicionamiento de POTS en planta

Descripción
Pila 4. Apoyo POT izquierda. Eje
Pila 4. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,019)
Pila 4. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,019)
Pila 4. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,019)
Pila 4. Apoyo POT izquierda. Pernos
Pila 4. Apoyo POT izquierda. Pernos

Pila 4. Apoyo POT derecha. Eje
Pila 4. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,019)
Pila 4. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,019)
Pila 4. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,019)
Pila 4. Apoyo POT derecha. Pernos
Pila 4. Apoyo POT derecha. Pernos

CONTROL ENSAYOS: C

270



OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto Z teórica Z medida Cota Valoración
220 56,379 56,382 0,003 APTO
221 56,379 56,375 -0,004 APTO
222 56,379 56,376 -0,003 APTO
223 56,379 56,379 0,000 APTO

224 56,379 56,380 0,001 APTO
225 56,379 56,380 0,001 APTO
226 56,379 56,381 0,002 APTO
227 56,379 56,380 0,001 APTO
228 56,379 56,379 0,000 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 09-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota de POTS

Descripción
Estribo 2. Apoyo POT izquierda
Estribo 2. Apoyo POT izquierda
Estribo 2. Apoyo POT izquierda
Estribo 2. Apoyo POT izquierda

Estribo 2. Apoyo POT derecha
Estribo 2. Apoyo POT derecha

Estribo 2. Apoyo POT derecha

CONTROL ENSAYOS: C

Estribo 2. Apoyo POT derecha
Estribo 2. Apoyo POT derecha

OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CONTROL GEOMÉTRICO CÓDIGO: 1221

Actividad : Viaducte del Llobregat Página:            1 / 1

Pto P.K. desviación Valoración
229 -0,007 -0,003 APTO
230 -0,060 -0,004 APTO
231 -0,007 -0,006 APTO
232 -0,008 0,000 APTO
233 -0,008 - APTO
234 -0,010 - APTO

235 -0,008 -0,001 APTO
236 -0,002 -0,004 APTO
237 -0,007 -0,005 APTO
238 -0,005 0,001 APTO
239 -0,008 0,002 APTO
240 -0,005 - APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Firma y Fecha Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 09-02-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Posicionamiento de POTS en planta

Descripción
Estribo 2. Apoyo POT izquierda. Eje
Estribo 2. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,000)
Estribo 2. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,000)
Estribo 2. Apoyo POT izquierda. Excentricidad (0,000)
Estribo 2. Apoyo POT izquierda. Pernos
Estribo 2. Apoyo POT izquierda. Pernos

Estribo 2. Apoyo POT derecha. Eje
Estribo 2. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,000)
Estribo 2. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,000)
Estribo 2. Apoyo POT derecha. Excentricidad (0,000)
Estribo 2. Apoyo POT derecha. Pernos
Estribo 2. Apoyo POT derecha. Pernos

CONTROL ENSAYOS: C
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OBRA: AVE RÍO LLOBREGAT-COSTA BLANCA CÓDIGO: 1221

Actividad : Acondicionamiento del cruce con la A-2 y la BV-1201 Página:            1 / 1

Pto Posición Z Rasante Z medida Cota Valoración
100 E.IZQDO 59,675 58,746 -0,009 APTO
101 L.IZQDO 59,675 58,785 -0,010 APTO
102 EJE 59,675 58,814 -0,030 APTO
103 L.DCHO 59,675 58,769 -0,010 APTO
104 E.DCHO 59,675 58,742 -0,013 APTO
105 E.IZQDO 59,725 58,831 -0,014 APTO
106 L.IZQDO 59,725 58,847 0,003 APTO
107 EJE 59,725 58,875 -0,020 APTO
108 L.DCHO 59,725 58,882 -0,010 APTO
109 E.DCHO 59,725 58,899 0,010 APTO
110 E.IZQDO 59,781 58,835 -0,010 APTO
111 L.IZQDO 59,781 58,935 -0,015 APTO
112 EJE 59,781 58,925 -0,019 APTO
113 L.DCHO 59,781 58,835 0,020 APTO
114 E.DCHO 59,781 58,841 0,011 APTO
115 E.IZQDO 59,835 58,912 0,004 APTO
116 L.IZQDO 59,835 58,940 -0,012 APTO
117 EJE 59,835 58,965 0,010 APTO
118 L.DCHO 59,835 58,951 -0,009 APTO
119 E.DCHO 59,835 58,891 -0,020 APTO

Operación aceptable: "C" en Conforme, Fir Observaciones (indicar si cabe añadir hojas Anexas)

Operación NO aceptable: "NC" en NO Conforme, Firma y Fecha. Aprobado JEFE de OBRA

Cuando se solucione se solucione "C"

Operación aceptable previa pequeña corrección: S en Conforme, Firma y Fecha

Inspección no realizada "-" en la casilla Conforme FECHA : 10-05-06

copcisa PARTE Y ESTADO DE CONTROL DE INSPECCION / ENSAYO (POR LOTE)

Cota superior losa hormigonada

Descripción
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266
P.K. : 400+233 a 400+266

CONTROL ENSAYOS: C
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